

【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 D-4-2-1																																					
事業名 公営住宅避難設備整備事業（東地区・高浜地区）																																					
事業費 総額 346,203 千円 （内訳 設計：17,115 千円、工事：321,528 千円、工事管理：7,560 千円）																																					
事業期間 平成 25 年 3 月～平成 27 年 8 月																																					
事業目的 津波災害時に東地区・高浜地区の、避難困難地区となる住民等の緊急避難場所（避難ビル）として、既存市営住宅に避難階段を設置し、屋上への避難を可能とする。																																					
事業地区 高萩市東地区・高浜地区																																					
事業結果 市営高浜住宅 3・4・5・9・10・11 号棟、市営高浜第 2 住宅 12 号棟の屋上へ避難するための外階段設置及び緊急避難する屋上の整備。																																					
<p>■設計委託（H25 年 3 月～H26 年 3 月）</p> <table border="0"> <tr> <td>市営住宅避難設備事業調査・基本設計</td> <td>事業費</td> <td>8,715 千円</td> </tr> <tr> <td>市営住宅避難設備整備事業実施設計</td> <td>事業費</td> <td>8,400 千円</td> </tr> </table> <p>■工事（H25 年 12 月～H27 年 8 月）</p> <table border="0"> <tr> <td>避難設備整備事業に伴う支障移設工事</td> <td>事業費</td> <td>5,058 千円</td> </tr> <tr> <td>避難設備整備事業に伴う引込線移設工事</td> <td>事業費</td> <td>5,355 千円</td> </tr> <tr> <td>避難設備標識設置工事</td> <td>事業費</td> <td>313 千円</td> </tr> <tr> <td>避難設備屋上マンホール改修工事</td> <td>事業費</td> <td>507 千円</td> </tr> <tr> <td>市営住宅（4・5・11 号棟）避難設備整備工事</td> <td>事業費</td> <td>142,311 千円</td> </tr> <tr> <td>市営住宅（9・10 号棟）避難設備整備工事</td> <td>事業費</td> <td>81,778 千円</td> </tr> <tr> <td>市営住宅（3・12 号棟）避難設備整備工事</td> <td>事業費</td> <td>86,206 千円</td> </tr> </table> <p>■工事管理委託</p> <table border="0"> <tr> <td>市営住宅（4・5・11 号棟）避難設備工事監理</td> <td>事業費</td> <td>3,078 千円</td> </tr> <tr> <td>市営住宅（9・10 号棟）避難設備工事監理</td> <td>事業費</td> <td>1,890 千円</td> </tr> <tr> <td>市営住宅（3・12 号棟）避難設備工事監理</td> <td>事業費</td> <td>2,592 千円</td> </tr> </table>		市営住宅避難設備事業調査・基本設計	事業費	8,715 千円	市営住宅避難設備整備事業実施設計	事業費	8,400 千円	避難設備整備事業に伴う支障移設工事	事業費	5,058 千円	避難設備整備事業に伴う引込線移設工事	事業費	5,355 千円	避難設備標識設置工事	事業費	313 千円	避難設備屋上マンホール改修工事	事業費	507 千円	市営住宅（4・5・11 号棟）避難設備整備工事	事業費	142,311 千円	市営住宅（9・10 号棟）避難設備整備工事	事業費	81,778 千円	市営住宅（3・12 号棟）避難設備整備工事	事業費	86,206 千円	市営住宅（4・5・11 号棟）避難設備工事監理	事業費	3,078 千円	市営住宅（9・10 号棟）避難設備工事監理	事業費	1,890 千円	市営住宅（3・12 号棟）避難設備工事監理	事業費	2,592 千円
市営住宅避難設備事業調査・基本設計	事業費	8,715 千円																																			
市営住宅避難設備整備事業実施設計	事業費	8,400 千円																																			
避難設備整備事業に伴う支障移設工事	事業費	5,058 千円																																			
避難設備整備事業に伴う引込線移設工事	事業費	5,355 千円																																			
避難設備標識設置工事	事業費	313 千円																																			
避難設備屋上マンホール改修工事	事業費	507 千円																																			
市営住宅（4・5・11 号棟）避難設備整備工事	事業費	142,311 千円																																			
市営住宅（9・10 号棟）避難設備整備工事	事業費	81,778 千円																																			
市営住宅（3・12 号棟）避難設備整備工事	事業費	86,206 千円																																			
市営住宅（4・5・11 号棟）避難設備工事監理	事業費	3,078 千円																																			
市営住宅（9・10 号棟）避難設備工事監理	事業費	1,890 千円																																			
市営住宅（3・12 号棟）避難設備工事監理	事業費	2,592 千円																																			
事業の実績に関する評価																																					
<p>① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価</p> <p>東地区・高浜地区住民の津波災害時における、避難困難者の緊急避難場所を確保するため、新設の避難タワーなどの整備ではなく、既存の市営住宅を活用することで、敷地確保のための時間と用地費の必要がなく、工期についても短縮を図ることができたため、本事業の目的を達成したと考えられる。</p>																																					

②コストに関する調査・分析・評価

耐震基準を満たす既存市営住宅を活用することで、新たに用地を取得することなく、また、工事内容についても外階段の設置ということで、新設する場合と比較し大幅に事業費を縮減することができた。

③事業手法に関する調査・分析・評価

・想定した事業期間

調査・設計：H24年度

工 事：H25年度～H27年度

・実際に事業に有した事業期間

調査・設計：H25年3月～H26年3月

工 事：H25年12月～H27年8月

本工事については、想定した期間内に完了することができた。

事業担当部局

茨城県高萩市産業建設部建設課 電話番号：0293-23-7032