

## 第74回国民体育大会開催に向けたスケジュール

年	主要日程	高萩市準備組織	市
平成23年度 (2011年) 【8年前】	開催要望書提出		教育委員会生涯学習課 職員が兼務
平成24年度 (2012年) 【7年前】	会場地選定 ↓ 開催内定 (H25.2.20)		競技別状況調査 ・ 施設整備
平成25年度 (2013年) 【6年前】	中央競技団体正規視察 H25.11.5 ウェイトリフティング競技 H25.11.14～15 軟式野球競技		
平成26年度 (2014年) 【5年前】			
平成27年度 (2015年) 【4年前】		設立発起人会開催 ↓ 準備委員会設立総会 ・ 第1回総会開催	企画広報課に国体準備室を 設置 専任職員1名 ・ 発起人会・準備委員会事務局
平成28年度 (2016年) 【3年前】	会場地総合視察 (日体協・文科省) ↓ 開催決定 (7月)	第2回総会開催 ・ 常任委員会・各専門委員会開催 ・ 第3回総会開催・いきいき茨城ゆめ 国体高萩市実行委員会に改組	事務局体制の充実 ・ 準備委員会事務局から 実行委員会事務局に変更 ・ 庁内実施本部設置
平成29年度 (2017年) 【2年前】		総会 常任委員会 各専門委員会 随時開催	
平成30年度 (2018年) 【1年前】	リハーサル大会開催  <small>・ 軟式野球競技 ・ ウェイトリフティング競技 先催県の競技別会場地市町村では、毎年開催されている全国大会等をリハーサル大会に充てている。</small>		リハーサル大会実施本部設置
平成31年度 (2019年) 【開催年】	↓ 第74回国民体育大会 (9月28日(土)から10月8日(火)まで開催(11日間)) 第19回全国障害者スポーツ大会 (10月12日(土)から10月14日(月)まで開催(3日間))	↓ 実行委員会解散	本大会実施本部設置