

平成 28 年 7 月 14 日第 1 回常任委員会決定

平成 28 年 10 月 26 日第 3 回総会改定(別表のみ)

## 第 74 回国民体育大会高萩市開催基本計画

### 1 趣 旨

第 74 回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」(以下「茨城国体」という。)の成功に向けて、高萩市民の英知と総力を結集して、簡素な中にも心のこもった本市にふさわしい魅力と活力あふれる国体を目指し、高萩市基本方針に基づいて開催基本計画を定めるものとする。

### 2 主要項目

#### (1) 総務企画

県、競技団体、関係機関及び関係団体(以下「県等」という。)と連携し、茨城国体を一過性のものとせず、将来のまちづくりにつながる大会とするためその基本的な計画の立案と施策の推進を図る。

#### (2) 財 務

県等との相互協力のもと、適切で効率的な財務の運営を図る。

#### (3) 広 報

茨城国体開催に対する市民の関心や参加意識を高めるため、効果的な広報活動を積極的に展開するとともに、高萩市を訪れる方々に、高萩市の豊かな自然、歴史、文化、食の魅力等を余すことなく発信する。

#### (4) 市民運動

市民一人ひとりが国体開催の意義を理解し、市民総参加のもと、一丸となって大会を盛り上げていくとともに、茨城国体終了後も市民協働によるまちづくりにつなげる。

#### (5) 歓迎接待

選手・監督をはじめ、高萩市を訪れる方々に、高萩市の観光、産業等を広く紹介し、もう一度訪れていただけるような心のこもったおもてなしを提供する。

#### (6) 施設整備

競技施設については、国民体育大会開催基準要項に規定されている施設基準を考慮し、既存施設の有効活用に努めながら、必要な施設の整備を図る。

#### (7) 競技運営

競技会の開催については、県等との緊密な連携を図りながら、円滑で効率的な運営に努める。また、競技会の実施に必要な用具等の調達については遅滞なく行う。

#### (8) 式 典

式典については、創意工夫をこらしたぬくもりのある運営を行う。

#### (9) 輸送・交通

高萩市の交通事情を勘案し、交通事業者等関係機関との連携を図りながら、安全かつ効率的で確実な輸送手段の確保に努める。また、公共交通機関の利用を促進し、交通安全の徹底を考慮した輸送・交通体制を確立する。

(10) 警備・消防・防災

競技会場等大会関係施設における治安の確保や災害の防止、非常時における緊急対応に万全を期するため、警察・消防等関係機関と連携を図りながら、警備・消防・防災体制を確立する。

(11) 宿 泊

選手・監督をはじめ大会関係者等の宿泊については、宿泊施設等関係機関との連携を図りながら、おもてなしの心で対応することはもちろんのこと、十分にくつろいでいただける環境づくりに配慮した受け入れ体制を確立する。

(12) 医事・衛生

茨城国体にかかわる全ての方々の健康、安全を確保するとともに、大会を快適な環境のもとで開催するため、医療機関等関係機関との連携を図りながら、食品衛生及び環境衛生の向上に努めるとともに防疫対策及び医療救護体制を確立する。

3 開催基本計画（年次計画）

第74回国民体育大会高萩市開催基本計画(年次計画)は、別表のとおりとする。

別表 第74回国民体育大会高萩市開催基本計画(年次別計画)

| 年度         | 平成27年度(4年前)       | 平成28年度(3年前)  | 平成29年度(2年前)  | 平成30年度(1年前:リハーサル大会開催年)             | 平成31年度(開催年)       |
|------------|-------------------|--|--|------------------------------------|-------------------|
| 国体開催県      | 和歌山県(9月26日～10月6日) | 岩手県(10月1日～10月11日)  | 愛媛県(9月30日～10月10日)                                    | 福井県(9月29日～10月9日)                   | 茨城県               |
| 全体         | 主要行事              | 文科省・日体協総合視察(5/25:茨城県)<br>茨城国体開催・会期決定(7/20)<br><small>※第74回国民体育大会茨城県準備委員会第5回総会で報告(7/26)</small> |  | 第74回国民体育大会リハーサル大会<br>中央競技団体第二次正規視察 | 第74回国民体育大会開催      |
|            | 準備組織              | 高萩市準備委員会設立総会及び第1回総会開催(7/21)  | 第2回準備委員会総会開催(5/12)<br>第3回準備委員会総会開催<br>実行委員会に改組 (10月) | 第1回実行委員会総会開催<br>第2回実行委員会総会開催       | 第3回実行委員会総会開催      |
|            |                   | 常任委員会の設置及び開催(7/14)   |  |                                    |                   |
|            |                   | 各種専門委員会の設置及び開催   | 各種専門委員会の開催   |                                    |                   |
|            |                   | 庁内推進組織設置   |  |                                    |                   |
|            |                   |  |  |                                    |                   |
| (1) 総務企画関係 | ア 総務企画            | 総務企画財務基本計画策定(8月)   | 運営ガイドライン策定   | リハーサル大会業務必携作成                      | 本大会業務必携作成         |
|            |                   | 服飾整備検討   | 服飾整備要項策定   | 服飾作製                               |                   |
|            | イ 財務              | 国体開催経費調査(7月)   | 本大会開催予算編成検討  | 本大会開催予算編成                          | 本大会開催予算執行・決算書作成   |
|            |                   | 第一次リハーサル大会開催経費調査   | 第二次リハーサル大会開催経費調査(7月)                                 | リハーサル大会予算編成                        | リハーサル大会予算執行・決算書作成 |
|            |                   | 企業協賛取扱要項策定(12月)  | 協賛募集   |                                    |                   |
|            | ウ 広報              | 広報基本計画策定(8月)   |  |                                    |                   |
|            |                   | 広報啓発活動の推進  |  |                                    |                   |
|            |                   | ホームページ開設・情報発信・随時更新   |  |                                    |                   |
|            |                   |  | 大会報告書編成方針検討  | 大会報告書編成方針決定                        | 大会報告書作成           |
|            |                   |  | 炬火採火式実施計画検討  | 炬火採火式実施計画策定                        | 炬火採火式実施           |
| エ 市民運動     | 市民運動基本計画策定(8月)    | 市民総参加運動推進  |  |                                    |                   |
|            | ボランティア募集等の検討      | ボランティア募集要項策定   | 本大会ボランティア業務計画策定                                      | 本大会ボランティア研修・配置                     |                   |
|            |                   | ボランティア募集   |  |                                    |                   |
|            |                   | リハーサル大会ボランティア業務計画策定  | リハーサル大会ボランティア研修・配置                                   |                                    |                   |
| オ 歓迎接待     |                   | 歓迎装飾実施要項策定   | リハーサル大会歓迎装飾の実施                                       | 本大会歓迎装飾の実施                         |                   |
|            |                   | ガイドブック、観光ガイドマップ検討  |  | ガイドブック、観光ガイドマップ作成・配布               |                   |
|            | 歓迎接待基本計画策定(8月)    | 案内所設置要項策定  | リハーサル大会案内所設置   | 本大会案内所設置                           |                   |
|            |                   | 休憩所設置要項策定  | リハーサル大会休憩所設置   | 本大会休憩所設置                           |                   |
|            |                   | 売店設置要項策定   | リハーサル大会売店設置  | 本大会売店設置                            |                   |
|            | 関係団体等と協力要請・連絡調整   |  |  |                                    |                   |

第74回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」開催

第4回実行委員会総会(解散総会)開催

大会報告書配布

| 年度         | 平成27年度(4年前)       | 平成28年度(3年前)                                    | 平成29年度(2年前)  | 平成30年度(1年前:リハール大会開催年)  | 平成31年度(開催年)  |
|------------|-------------------|--|--|--|--|
| 国体開催県      | 和歌山県(9月26日～10月6日) | 岩手県(10月1日～10月11日)                              | 愛媛県(9月30日～10月10日)  | 福井県(9月29日～10月9日)   | 茨城県  |
| (2) 競技式典関係 | ア 施設整備            | 施設整備基本計画策定(8月)<br>競技施設整備の推進<br>競技会場仮設物設置調査・検討  | 競技会場仮設物設置計画策定  | 競技施設整備・点検<br>リハール大会仮設物設置   | 競技会場仮設物整備・点検   |
|            | イ 競技              | 競技運営基本計画策定(8月)<br>競技用具整備計画二調査<br>競技役員等第一次編成案作成 | 競技別実施要項検討<br>競技日程・組合せ表第一次(案)作成<br>競技用具整備計画策定<br>競技役員等第二次編成案作成(7月)<br>競技役員等第三次編成案作成<br>競技会役員・補助員の養成計画策定<br>競技会役員・補助員の養成 | 競技別実施要項策定<br>競技日程・組合せ表第二次(案)作成<br>競技用具の整備・調達<br>競技役員等最終編成案・名簿作成<br>リハール大会競技会役員・補助員編成案作成・委嘱<br>リハール大会開催<br>リハール大会競技別プログラム作成・配布<br>競技会係員・補助員編成計画策定<br>情報通信基本計画策定 | 競技別プログラム作成・配布<br>参加申込受付・組合せ抽選会実施<br>競技役員等委嘱<br>競技会役員・補助員編成案作成・委嘱<br>リハール大会開催<br>リハール大会競技別プログラム作成・配布<br>競技会係員・補助員の編成・委嘱<br>臨時通信施設仮設設置 |
|            | ウ 式典              | 式典基本計画策定(8月)                                   | 競技別式典実施要項策定  | リハール大会各競技会式典の実施  | 各競技会式典の実施  |
|            | ア 輸送交通            | 輸送交通基本計画策定(8月)                                 | 輸送交通業務実施要項策定<br>会場地輸送計画等調査<br>駐車場調査及び駐車場確保・整備<br>リハール大会輸送計画策定  | 交通規制計画策定<br>会場地輸送計画策定<br>駐車場管理運営要領策定<br>リハール大会輸送実施   | 輸送本部設置   |
| (3) 輸送交通関係 | イ 消防警備            | 警備消防防災基本計画策定(8月)                               | 警備防災関連調査<br>消防防災業務実施要項策定<br>警備業務実施要項策定<br>リハール大会現地本部設置検討   | 消防警備本部設置<br>リハール大会現地本部設置   |  |
| (4) 宿泊衛生関係 | ア 宿泊              | 宿泊基本計画策定(8月)<br>配宿方法の検討・決定                     | 第一次仮宿泊計画<br>リハール大会宿泊要項策定   | 第二次仮宿泊計画<br>リハール大会宿泊申込実施要領<br>本大会宿泊実施要項策定<br>リハール大会配宿業務の実施   | 本配宿計画策定<br>本大会宿泊申込実施要領策定<br>宿泊本部設置<br>本大会弁当業務の実施   |
|            | イ 医事衛生            | 医事衛生基本計画策定(8月)                                 | 医療救護要項策定<br>防疫対策要項策定<br>食品衛生対策要項策定<br>環境衛生対策要項策定   | 競技別救護所設置計画策定<br>リハール大会の救護所設置<br>感染症予防啓発<br>食品衛生講習会の開催<br>ごみ・し尿処理計画策定<br>医療機関との連絡調整   | 救護本部・救護所設置   |

第74回 国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」開催